

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DAVID AUSUBEL



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DAVID AUSUBEL

FORMULARIO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA (POA)

AÑO 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar un sistema de investigación	
ESTRATEGIA / PROYECTO: Formalización del proceso de investigación	
OBJETIVO DEL PROYECTO: Generar un proceso de investigación	
ÁREA RESPONSABLE: Vicerrectorado Académico	RESPONSABLE DEL PLAN: Ricardo Ulloa
INDICADOR DE GESTION: (tiempo realizado para implementar el proceso/tiempo programado para su implementación)*100	

Estándar: 80%

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:	0%
---	-----------

No.	ACTIVIDADES	PLAZOS		RESPONSABLE
		DESDE	HASTA	
1	Investigar el proceso propuesto por los Organismos de control	5-01-2018	30-01-2018	Vicerrectorado Académico
2	Establecer un Reglamento para el proceso de investigación	2-02-2018	27-02-2018	Vicerrectorado Académico
3	Esquematizar los parámetros para el proceso de investigación	2-03-2018	13-03-2018	Vicerrectorado Académico
4	Coordinar la aplicación de la normativa de Investigación creado	2-03-2018	permanente	Vicerrectorado Académico

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DAVID AUSUBEL



PRESUPUESTO				
Tipo	Nombre del Recurso	Unidades (Incluir en nota la unidad de medida)	Costo Unitario	Costo Total
Material	Investigación de mercados	5	\$ 40,00	\$ 200,00
Material	Insumos	5	\$ 20,00	\$ 100,00
			TOTAL	\$ 300,00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DAVID AUSUBEL

FORMULARIO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar un sistema de investigación	
ESTRATEGIA / PROYECTO: Capacitación en investigación a docentes	
OBJETIVO DEL PROYECTO: Diseñar un proceso de capacitación	
ÁREA RESPONSABLE: Vicerrectorado Académico	RESPONSABLE DEL PLAN: Ricardo Ulloa
INDICADOR DE GESTION: (número de horas capacitación realizadas/número de horas capacitación planificadas)*100	
Estándar: 80%	
PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:	0%

No.	ACTIVIDADES	PLAZOS		RESPONSABLES
		DESDE	HASTA	
1	Establecer los temas sobre los que versará la capacitación	2-03-2018	13-03-2018	Vicerrectorado Académico
2	Establecer un cronograma de capacitación	16-03-2018	30-03-2018	Vicerrectorado Académico
3	Impartir la capacitación	1-04-2018	1-05-2018	Vicerrectorado Académico
4	Generar un resultado	1-05-2018	Permanente	Vicerrectorado Académico

Tipo	Nombre del Recurso	Unidades (Incluir en nota la unidad de medida)	Costo Unitario	Costo Total
Material	Investigación de mercados	4	\$ 4,00	\$ 16,00
Personal	Contratación de docentes capacitadores con título de cuarto nivel	2	\$ 600,00	\$ 1.200,00
Sistemas	Implementar un sistema spss	1	\$ 300,00	\$ 300,00
			TOTAL	\$ 1.516,00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DAVID AUSUBEL

FORMULARIO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar un Sistema de Investigación	
ESTRATEGIA / PROYECTO: Proyectos de investigación	
OBJETIVO DEL PROYECTO: Generar investigación científica que contribuya al desarrollo de la sociedad	
ÁREA RESPONSABLE: Vicerrectorado Académico	RESPONSABLE DEL PLAN: Ricardo Ulloa
INDICADOR DE GESTION: (Número de investigaciones realizadas / Número de investigaciones programadas) * 100	
ESTÁNDAR: 2 anuales	
PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:	0%

No.	ACTIVIDADES	PLAZOS		RESPONSABLES
		DESDE	HASTA	
1	Investigar la realidad local sobre publicaciones	1-05-2018	29-05-2018	Vicerrectorado Académico
2	Proponer artículos indexados sobre el currículo de las mallas de las Carreras	1-06-2018	18-12-2018	Profesores a medio tiempo y tiempo completo
3	Socializar las publicaciones a los Organismos de Control	1-07-2018	18-12-2018	Vicerrectorado Académico
4	Diseñar un Proyecto de Investigación Científica institucional	3-8-2018	18-12-2018	Profesores a medio tiempo y tiempo completo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DAVID AUSUBEL



Tipo	Nombre del Recurso	Unidades (Incluir en nota la unidad de medida)	Costo Unitario	Costo Total
Material	Investigación de mercados	4	\$ 100,00	\$ 400,00
Material	Generación de publicaciones	3	\$ 400,00	\$ 1.200,00
Personal	Capacitación permanente	2	\$ 600,00	\$ 1.200,00
Material	Insumos	5	\$ 20,00	\$ 100,00
			TOTAL	\$ 2.900,00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DAVID AUSUBEL
FORMULARIO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA**

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar un Sistema de Investigación	
ESTRATEGIA / PROYECTO: Cultura de investigación	
OBJETIVO DEL PROYECTO: Crear una cultura de investigación	
ÁREA RESPONSABLE: Vicerrectorado Académico	RESPONSABLE DEL PLAN: Ricardo
INDICADOR DE GESTION: (Número de horas ejecutadas/número de horas programadas)*100	
ESTÁNDAR: 80%	
PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:	0%

No.	ACTIVIDADES	PLAZOS		RESPONSABLES
		DESDE	HASTA	
1	Socializar permanentemente el proceso de investigación con docentes y alumnos	1-06-2018	29-06-2018	Vicerrectorado Académico
2	Fomentar la participación activa de los involucrados	1-06-2018	29-06-2018	Vicerrectorado Académico
3	Evaluar el proceso	1-06-2018	29-06-2018	Vicerrectorado Académico
4	Retroalimentar el proceso	1-06-2018	29-06-2018	Vicerrectorado Académico

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DAVID AUSUBEL



Tipo	Nombre del Recurso	Unidades (Incluir en nota la unidad de medida)	Costo Unitario	Costo Total
Material	Socialización de el proceso de investigación	1	\$ 100,00	\$ 100,00
Material	Generación de documentación para ser entregada a la comunidad educativa	1	\$ 200,00	\$ 200,00
Material	Insumos	5	\$ 20,00	\$ 100,00
			TOTAL	\$ 400,00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DAVID AUSUBEL
FORMULARIO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar un Sistema de Investigación	
ESTRATEGIA / PROYECTO: Evaluación del proceso de investigación	
OBJETIVO DEL PROYECTO: Ejecutar la evaluación del proceso de investigación	
ÁREA RESPONSABLE: Vicerrectorado Académico	RESPONSABLE DEL PLAN: Ricardo Ulloa
INDICADOR DE GESTION: (Número de publicaciones realizadas/número de publicaciones programadas)*100	
ESTÁNDAR: 80%	
PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:	0%

No.	ACTIVIDADES	PLAZOS		RESPONSABLES
		DESDE	HASTA	
1	Analizar detenidamente las publicaciones creadas	1-07-2018	Permanente	Vicerrectorado Académico
2	Mejorar los procesos de investigación	1-07-2018	Permanente	Vicerrectorado Académico
3	Retroalimentar el proceso de evaluación de las investigaciones realizadas	1-07-2018	Permanente	Vicerrectorado Académico

Tipo	Nombre del Recurso	Unidades (Incluir en nota la unidad de medida)	Costo Unitario	Costo Total
Personal	Capacitaciones permanentes	2	\$ 600,00	\$ 1.200,00
Material	Insumos	4	\$ 100,00	\$ 400,00
			TOTAL	\$ 1.600,00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DAVID AUSUBEL
FORMULARIO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer la Gestión Académica del Instituto	
ESTRATEGIA / PROYECTO: Selección docentes	
OBJETIVO DEL PROYECTO: Garantizar la idoneidad del personal académico que se vincula a la Institución	
ÁREA RESPONSABLE: Vicerrectorado Académico	RESPONSABLE DEL PLAN: Ricardo Ulloa
INDICADOR DE GESTION: (Tiempo de requerimiento de selección profesores/ Tiempo programado para la selección) * 100	
ESTÁNDAR: 85%	
PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:	0%

No.	ACTIVIDADES	PLAZOS		RESPONSABLES
		DESDE	HASTA	
1	Definir los perfiles profesionales de acuerdo a los diseños curriculares	5-01-2018	30-01-2018	Vicerrectorado Académico
2	Definir el proceso para llevar a cabo el Concurso de Méritos y Oposición	15-01-2018	30-01-2018	Vicerrectorado Académico
3	Llevar a cabo el proceso	PERMANENTE		Vicerrectorado Académico
4	Socializar a los Organismos de Control el proceso realizado (CEAACES)	5-01-2018	30-01-2018	Vicerrectorado Académico
5	Hacer el proceso de inducción con Docentes contratados	15-01-2018	30-01-2018	Vicerrectorado Académico



Tipo	Nombre del Recurso	Unidades (Incluir en nota la unidad)	Costo Unitario	Costo Total
Material	Publicación del anuncio en medios de comunicación masivos	2	\$ 300,00	\$ 600,00
Material	Reclutamiento de personal	1	\$ 100,00	\$ 100,00
Material	Selección de personal	1	\$ 200,00	\$ 200,00
Personal	Contratación de personal	3	\$ 300,00	\$ 900,00
			TOTAL	\$ 1.800,00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DAVID AUSUBEL
FORMULARIO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer la Gestión Académica del Instituto	
ESTRATEGIA / PROYECTO: Evaluación docentes	
OBJETIVO DEL PROYECTO: Garantizar la calidad educativa en el proceso académico	
ÁREA RESPONSABLE: Vicerrector Académico	RESPONSABLE DEL PLAN: Ricardo Ulloa
INDICADOR DE GESTION: (Nivel de evaluación obtenido / Nivel de evaluación esperado) * 100	
ESTÁNDAR: 85%	
PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:	0%

No.	ACTIVIDADES	PLAZOS		RESPONSABLES
		DESDE	HASTA	
1	Analizar los indicadores de evaluación según OC	5-01-2018	26-01-2018	Coordinación Académica
2	Diseñar los formatos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación	26-01-2018	30-01-2018	Coordinación Académica
3	Sistematizar el proceso	30-01-2018	6-02-2018	Coordinación Académica
4	Aplicar el proceso de evaluación	PERMANENTE		Coordinación Académica
5	Retroalimentar permanentemente	PERMANENTE		Coordinación Académica

Tipo	Nombre del Recurso	Unidades (Incluir en nota la unidad de medida)	Costo Unitario	Costo Total
Material	Generación de materiales para evaluaciones	4	\$ 200,00	\$ 800,00
Personal	Tabulación de los resultados	1	\$ 100,00	\$ 100,00
Sistemas	Sistema para tabulación	1	\$ 300,00	\$ 300,00
TOTAL			\$	1.200,00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DAVID AUSUBEL

FORMULARIO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer la Gestión Académica del Instituto	
ESTRATEGIA / PROYECTO: Fortalecimiento biblioteca	
OBJETIVO DEL PROYECTO: Lograr fortalecer la biblioteca técnicamente de acuerdo a Organismos de Conrol	
ÁREA RESPONSABLE: Vicerrectorado Académico	RESPONSABLE DEL PLAN: Ricardo Ulloa
INDICADOR DE GESTION: (nivel de satisfacción obtenido/nivel de satisfacción programado) * 100	
ESTÁNDAR: 85%	
PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:	0%

No.	ACTIVIDADES	PLAZOS		RESPONSABLES
		DESDE	HASTA	
2	Realizar el reglamento de funcionamiento de la biblioteca	12-01-2018	19-01-2018	Bibliotecario
3	Dotar de libros nuevos a la biblioteca	26-07-2018	30-08-2018	Bibliotecario
4	Codificar los libros usados y nuevos	2-09-2018	23-09-2018	Bibliotecario
5	Implementar el sistema para el uso de la biblioteca	2-10-2018	23-10-2018	Bibliotecario
6	Retroalimentar e proceso	PERMANANTE		Bibliotecario
7	Implementar la videoteca (pasar los videos a CD)	16/07/2018	31/07/2018	Bibliotecario

PRESUPUESTO				
Tipo	Nombre del Recurso	Unidades (Incluir en nota la unidad de medida)	Costo Unitario	Costo Total
Material	Socialización del reglamento	1	\$ 100,00	\$ 100,00
Material	Comprar los libros	120	\$ 30,00	\$ 3.600,00
Personal	Comprar un sistema de biblioteca	1	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00
			TOTAL	\$ 6.200,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DAVID AUSUBEL



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DAVID AUSUBEL
FORMULARIO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer la Gestión Académica del Instituto durante el 2018	
ESTRATEGIA / PROYECTO: Rediseño curricular	
OBJETIVO DEL PROYECTO: Implementar el diseño curricular actualizado de acuerdo a OC	
ÁREA RESPONSABLE: Vicerrector Académico	RESPONSABLE DEL PLAN: Ricardo Ulloa
INDICADOR DE GESTION: (plazo meses utilizado/número de meses programado) * 100	
ESTÁNDAR: 100%	
PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES:	0%

No.	ACTIVIDADES	PLAZOS		RESPONSABLES
		DESDE	HASTA	
1	Analizar las nuevas reformas respecto al currículo de acuerdo a OC	5-01--2018	26-01-2018	Vicerrectorado Académico
2	Diseñar el currículo de acuerdo a OC de las carreras existentes	1-06-2018	29-06-2018	Vicerrectorado Académico
3	Presentar para su aprobación a los miembros del Consejo Gubernativo	1-07-2018	7-07-2018	Vicerrectorado Académico
4	Presentar para su aprobación a los Organismos de Control	14-07-2018	31-07-2018	Vicerrectorado Académico
5	Socializar los cambios efectuados a la comunidad educativa	3-08-2018	31-08-2018	Vicerrectorado Académico
6	Evaluar el proceso ejecutado	Permanente		Vicerrectorado Académico

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DAVID AUSUBEL



Tipo	Nombre del Recurso	Unidades (Incluir en nota la unidad de medida)	Costo Unitario	Costo Total
Material	Investigación de mercados	1	\$ 200,00	\$ 200,00
Material	Materiales para socialización de los diseños	1	\$ 200,00	\$ 200,00
Personal	Publicación del diseño macro meso y micro curricular	1	\$ 200,00	\$ 200,00
			TOTAL	\$ 600,00